

**Дорожная карта
по введению и реализации
федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС НОО),
утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 90»**

№ п/п	Содержание работы		Сроки реализации	Ответственные
1. Создание нормативно-правового обеспечения ФГОС НОО				
1	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО.	Нормативно-правовая база по введению ФГОС НОО: федерального, регионального, муниципального уровней	апрель-сентябрь 2022, по мере разработки	М.П. Кольцова-директор школы
		Приказ о переходе на обучение по ФГОС НОО в МАОУ «СОШ № 90»	март - апрель 2022 г.	М.П. Кольцова-директор школы
		Форма договора между родителями и школой, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях введения ФГОС НОО	Апрель 2022 г.	М.П. Кольцова-директор школы
		Утверждение формы договора	Апрель 2022 г.	
		Приказ о разработке основной образовательной программы начального общего образования	Апрель 2022 г.	М.П. Кольцова-директор школы
		Приказ об утверждении основной образовательной программы НОО	Май – июнь 2022 г.	М.П. Кольцова-директор школы
	Приказ об утверждении Положения о Рабочей группе по введению ФГОС НОО.	Апрель 2022 г.	М.П. Кольцова-директор школы	
2. Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС НОО				
1	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования	Апрель – июль 2022 г.	М.П. Кольцова – директор школы, Г.С. Павлова – зам. директора по УВР	
2	Разработка и реализация дорожной карты введения	Апрель 2022,	Администрация	

	ФГОС начального общего образования в 2022-2023 учебном году.	в течение 2022-2023 учебного года	школы, рабочая группа по введению ФГОС
3	Создание системы методической работы в условиях введения ФГОС НОО. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС НОО.	по отдельному плану методической работы	Г.С. Павлова зам. директора по УВР, Н. В. Экгарт – зам. директора по ВР, председатели ШМО учителей-предметников
4	Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС НОО.	март 2022 – декабрь 2023 года	М.П. Кольцова – директор школы Г.С. Павлова – зам. директора по УВР, Н. В. Экгарт – зам. директора по ВР
5	Разработка основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 90» согласно требованиям ФГОС НОО Разработка и утверждение учебного плана и перечня предметов	Апрель-май 2022 г. май-июнь 2022	Рабочая группа Зам. директора по УВР - Г.С. Павлова
6	Рассмотрение основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 90» на заседаниях: МО учителей начальных классов; Наблюдательного совета; Педагогического совета.	Май - июнь 2022 г	Г. С. Павлова зам. директора по УВР, Н. В. Экгарт – зам. директора по ВР, председатель ШМО учителей начальных классов Котляр М.С. Представитель наблюдательного совета (по согласованию)
7	Утверждение ООП НОО.	Май – июнь 2022 г	Наблюдательный совет, М.П. Кольцова – директор школы
8	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС начального общего образования	В течение 2022 – 2023 учебного года (по мере необходимости)	Г.С. Павлова – зам. директора по УВР
9	Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО на заседании МО учителей начальных классов, разработка положения о рабочей группе по реализации направлений ФГОС НОО, создание рабочей группы.	Апрель - май 2022 г, в течение 2022 – 2023 учебного года	председатель ШМО Котляр М.С.
10	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС НОО.	В течение 2022-2023 учебного года	председатель ШМО Котляр М.С., Г.С. Павлова – зам.

			директора по УВР
11	Разработка рабочих программ учебных предметов, календарных планов воспитательной работы.	Май - август 2022 г	Г.С. Павлова – зам. директора по УВР, Н. В. Экгарт – зам. директора по ВР, председатель ШМО Котляр М.С.
12	Утверждение рабочих программ учебных предметов	Август - сентябрь 2022 г.	М.П. Кольцова – директор школы
13	Заключение договора с родителями 1 класса о предоставлении начального общего образования МАОУ «СОШ № 90».	Август - сентябрь 2022 г.	М.П. Кольцова – директор школы
14	Реализация региональных методических рекомендаций по введению ФГОС НОО.	В течение 2022-2023 учебного года	Рабочая группа
15	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО.	В течение 2022-2023 учебного года	Макеева В.В. – педагог-психолог школы
16	Обеспечение мониторинга результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования в условиях введения ФГОС НОО.	В течение 2022-2023 учебного года	Г.С. Павлова – зам. директора по УВР, Н. В. Экгарт – зам. директора по ВР, Макеева В.В. – педагог-психолог школы
17	Организация отчетности в связи с введением ФГОС НОО.	По мере необходимости	Г.С. Павлова – зам. директора по УВР, Н. В. Экгарт – зам. директора по ВР

3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС начального общего образования	Март 2022 г.	М.П. Кольцова – директор школы.
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации по вопросам введения ФГОС НОО (корректировка плана повышения квалификации).	По мере необходимости	Г.С. Павлова – зам. директора по УВР
3	Проведение круглого стола «Обучение по ФГОС начального общего образования третьего поколения: опыт, проблемы и перспективы»	Май 2023 г.	Г.С. Павлова – зам.директора по УВР, Н. В. Экгарт – зам. директора по ВР, председатель ШМО учителей начальных классов Котляр М.С., Макеева В.В. – педагог-психолог
4	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС начального общего образования	В течение 2022-2023 учебного года	Г.С. Павлова – зам. директора по УВР, Н. В. Экгарт – зам. директора по ВР

4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО			
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебной деятельности и оборудованию учебных помещений.	В течение 2022-2023 учебного года, по мере поступления финансирования	М.П. Кольцова - директор школы Н.О. Мельникова - заведующая хозяйством
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МАОУ «СОШ № 90».	Июнь-август 2022 г.	М.П. Кольцова - директор школы Н.О. Мельникова - заведующая хозяйством
223	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.	Май - август 2022 г.	Морозова О.А. - зав. библиотекой
4	Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам по ФГОС НОО, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение 2022-2023 учебного года	Тихолоз Е.А. - ответственный за работу школьного сайта
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение 2022-2023 учебного года	Тихолоз Е.А. - ответственный за работу школьного сайта
5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО			
1	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО	Май – август 2022 г.	Тихолоз Е.А. - ответственный за работу школьного сайта
2	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы, самообследование . раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО).	Март 2023 г., июль 2023 г.	М.П. Кольцова - директор школы
3	Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Май – август 2022 г.	Н. В. Экгарт – зам. директора по ВР
4	Проведение родительских собраний по вопросам введения и реализации ФГОС НОО.	не реже 1 раз в полугодие	Г.С. Павлова – зам. директора по УВР, Н. В. Экгарт – зам. директора по ВР