

**Этапы деятельности по разработке  
основной образовательной программы  
начального общего образования  
в соответствии с ФГОС НОО нового поколения (ООП НОО)  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 90»**

№	Вид деятельности	Сроки	Ответственный
1	Рассмотрение вопроса о разработке образовательной программы на педагогическом совете	апрель-июнь 2022 года	Кольцова М.П.
2	Издание приказа «О разработке основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 90» на 2022-2027 г.г. Создание рабочей группы по разработке ООП НОО	апрель 2022 года	Кольцова М.П.
3	Рассмотрение вопроса о разработке ООП НОО на заседании МО учителей-предметников, в творческих группах	апрель-июнь 2022 года	Председатели ШМО учителей-предметников Состав рабочей группы
4	Изучение нормативных и сопроводительных документов и разработка структурных компонентов ООП НОО	апрель-июнь 2022 года	Рабочая группа
5	Обсуждение проекта основной образовательной программы НОО на заседаниях рабочей группы, педагогического совета	июнь 2022 года	Павлова Г.С. Кольцова М.П.
6	Согласование проекта основной образовательной программы НОО с Наблюдательным советом МАОУ «СОШ № 90»	июль-август 2022 года	Кольцова М.П.
7	Коррекция и окончательное рассмотрение ООП НОО на заседании педагогического совета	август 2022 года	Кольцова М.П..
8	Издание приказа «Об утверждении основной образовательной программы НОО МОУ «ООШ № 90» на 2022-2027 г.г.	август 2022 года	Кольцова М.П.